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Resumo 
 
A empresa parceira deste projeto é a Fapricela – Indústria de Trefilaria, SA que iniciou 
a sua atividade industrial no ano de 1977 dedicando-se unicamente ao fabrico de pregos. Porém, 
no decorrer dos anos, em virtude da sua progressiva valorização, a Fapricela, SA integrou na 
sua atividade produtiva uma vasta gama de novos produtos, e.g. redes, arames, redes 
electrossoldadas, arame e cordão de aço para pré e pós-esforço de baixa relaxação e arames 
para molas. 
O tema aqui apresentado está inserido num projeto que, em termos globais, visa, pela 
automatização de um processo de decapagem química, o aumento da capacidade produtiva 
numa indústria de trefilaria. Numa vertente prática pretende-se desenvolver e modelar o 
problema de forma a simular, através de um software de gestão de escalonamento de tarefas, a 
otimização do processo de decapagem química de rolos de arame de aço. A preparação das 
variáveis e parâmetros de controlo são, numa fase final, reorganizadas por etapas definidas e 
processadas a partir da modelação através das redes de Petri. Os resultados da simulação do 
escalonamento de tarefas permitiram concluir que as tarefas alocadas a cada uma das pontes 
rolantes atingem o resultado ótimo e a cadência de rolos na etapa final aproxima-se da 
capacidade máxima da instalação. Adicionalmente, o software permite simular o tempo de 
permanência em cada tina e as condições que permitem às pontes rolantes realizar as tarefas 
que lhes foram alocadas. A análise da comparação entre os valores teóricos que indicam a 
capacidade máxima da instalação e os resultados obtidos na simulação permitem identificar se 
a estrutura de tarefas proposta é ou não a estrutura ótima. 
A simulação através do software, do modelo proposto, indica que o escalonamento de 
tarefas de cada ponte rolante é a estrutura ótima, isto é, é o modelo em que se verifica 
semelhança entre os resultados preditos e os resultados práticos. 
 
 
Palavras-chave: Automatização de pontes rolantes, Redes de Petri, Decapagem química, 
Trefilagem, Extração de ar. 
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Abstract 
 
The partner company of this project is Fapricela - Indústria de Trefilaria, SA, which 
began its industrial activity in 1977, dedicating itself only to the nails manufacturing. However, 
in the course of the years, Fapricela, SA has incorporated a wide range of new products, e.g. 
grids, wires, welded wire mesh, wire and steel cord for pre and post low relaxation and spring 
wire. 
The subject presented here is part of a project that, in global terms, aims to increase the 
production capacity of a wire drawing industry by automation of the chemical pickling process. 
In practice, the aim is to develop and modeling the problem in order to simulate the optimization 
of the chemical stripping process of steel wire rolls through a task scheduling management 
software. The preparation of the control variables and parameters are, in the final phase, 
reorganized by defined stages and processed from the Petri networks modeling. The results of 
the task scheduling simulation allowed to conclude that the tasks assigned to each of the roller 
bridges achieve the optimum result and the roll rate in the final step is close to the maximum 
capacity of the installation. Additionally, the software allows for the simulation of the dwell 
time in each tub and the conditions that allow the roller bridges to carry out the tasks assigned 
to them. The comparison analysis between theoretical values, which indicate the maximum 
capacity of the installation, and the results obtained in the simulation allowing to identify if the 
proposed task structure is or not the optimal structure. 
The software simulation of the proposed model indicates that the task scheduling of each 
roller bridge is the optimum structure, which means that it is the model where the similarity 
between the predicted results and the practical results is verified. 
 
Keywords: Roller bridge automation, Petri networks, Chemical stripping, Wire drawing, 
Air extraction 
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1  Introdução 
 
1.1 Enquadramento do tema 
 
Atualmente, a automatização dos equipamentos de produção, o controlo sistemático de 
qualidade realizado em modernos laboratórios e a tecnologia empregue na Fapricela, SA 
refletem um propósito de desenvolvimento e de liderança desta indústria de trefilagem, quer no 
contexto nacional quer no internacional. É uma empresa certificada, de acordo com a ISO 
9001:2000, e tem ao seu dispor um dos mais complexos networks de laboratórios internos 
dedicados a cada segmento de produtos onde é realizada a verificação da composição química 
e das propriedades mecânicas, não só da matéria-prima como também dos produtos fabricados, 
e.g. determinação da tensão de rotura e de estricção. A Fapricela, SA é extremamente exigente 
no processo de controlo da qualidade. Este controlo incide, essencialmente, nas seguintes fases 
do processo de fabrico: 
▪ Controlo das matérias-primas: toda a matéria-prima é objeto de controlo de receção, 
certificando-se o cumprimento das especificações respetivas. Independentemente da 
exigência de certificados de qualidade, este controlo permite detetar qualquer desvio ou 
deficiência. Quando assim acontece, é feita a suspensão imediata da sua utilização e a 
devolução ao fornecedor; 
 
▪ Decapagem e fosfatação; 
 
▪ Trefilagem: na trefilagem pretende-se aumentar a resistência, por deformação sucessiva, 
do arame de aço de forma a obter uma resistência próxima da resistência final 
pretendida. Nesta operação há necessidade de assegurar a qualidade do lubrificante, o 
estado das fieiras e a sua geometria – parâmetros de extrema importância - e eliminar a 
ocorrência de pontos de soldadura;  
 
▪ Estabilização final: a estabilização consiste num tratamento termomecânico que permite 
incrementar: a) a tensão de rotura (Rm), b) a tensão limite convencional de 
proporcionalidade (Rp) e c) a relação Rp/Rm, bem como diminuir a relaxação e 
promover o alívio de tensões residuais. Este processo ocorre sob a ação simultânea de 
um esforço de tração uniaxial, induzido na última trefilagem, e o tratamento térmico. 
Em qualquer uma destas fases, o controlo é absolutamente rigoroso. 
 
Durante o processo de laminagem a quente, para a obtenção de fio-máquina na 
siderurgia, ocorre o arrefecimento do material. O ferro combina-se com o oxigénio presente no 
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ar, criando assim uma camada de óxido na superfície metálica (magnetite, Fe3O4; hematite, 
Fe2O3 e protoxite, FeO): 
 
Reação química: Fe+2 O-2 + 2 (H3O + Cl-) → FeCl2 + 3H2O 
 
O processo de decapagem química consiste na imersão do rolo de fio-máquina num 
banho de ácido clorídrico durante um determinado período de tempo. A corrosão dos 
equipamentos e da própria infraestrutura desta secção é acentuada. Durante o processo de 
imersão do rolo de fio-máquina no banho de ácido clorídrico e no processo de lavagem por alta 
pressão é formada uma nuvem de ácido e água, o que provoca a contaminação do ar que atinge 
as referidas estruturas e equipamentos. A conservação dos equipamentos e estruturas é tanto 
mais eficaz quanto maior for a capacidade de extração da quantidade de ar contaminado. 
Na área da secção da decapagem atuam dois pórticos (pontes rolantes) para a 
movimentação do rolo de fio máquina em cada etapa do processo. Cada pórtico é operado por 
um indivíduo dedicado ao transporte dos rolos de arame. O operador controla cada movimento 
do pórtico: i) o movimento de translação, que corresponde a uma nova etapa do processo e ii) 
o movimento de subida e descida, quando o rolo é imerso no respetivo banho. Os acionamentos 
dos mecanismos de translação são logrados pelos motores elétricos acoplados a freios 
eletromecânicos. O tempo entre etapas é variável, sendo função do grau de oxidação e da carepa 
formada na superfície do arame. O objetivo do processo de decapagem química é remover os 
óxidos de ferro e a oxidação atmosférica da superfície do arame para, posteriormente, ser 
fosfatado e trefilado.  
Para que se torne possível a redução de secção do fio-máquina por um processo de 
deformação a frio é necessário lubrificar a superfície do arame. A lubrificação é conseguida 
com a imersão do rolo de fio-máquina num banho de fosfatação. Nesta etapa, forma-se uma 
camada de cristal de fosfato de zinco na superfície do arame. A fosfatação é um tratamento 
superficial que assegura, através da aplicação de um revestimento na superfície do fio laminado, 
o arrastamento do lubrificante na superfície do arame. 
Face ao exposto, o principal objetivo do projeto aqui apresentado consiste no 
procedimento de otimização do programa de automatização do processo de decapagem 
química, particularmente, no que respeita ao modo de operação de cada um dos pórticos. 
Pretende-se automatizar a operação dos movimentos e regimes de trabalho dos referidos 
mecanismos, assegurando a melhoria contínua de qualidade do próprio processo. Outro objetivo 
do projeto, revestido de igual importância, é a identificação e o dimensionamento de estruturas 
para a extração do ar contaminado, em virtude da relevante concentração de ácido em 
suspensão, e sua posterior filtragem nas zonas da secção da decapagem. Finalmente, a 
metodologia do programa do processo de automatização será implementada, testada e 
verificada de modo a corrigir, se for caso disso, qualquer irregularidade detetada. 
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1.2 Contexto 
 
Na Fapricela parte dos custos associados à decapagem e ao tratamento da matéria-prima 
são relativos ao transporte do produto ao longo do processo. O processo estende-se desde o 
transporte da matéria-prima até que esta, já designada por fio-máquina, seja colocada em apoios 
que possibilitem o transporte para o exterior da secção. 
Atualmente, o processo distingue-se em 5 etapas principais que agora se descrevem e 
que se encontram, esquematicamente, representadas na figura 1. Na 1ª etapa, a matéria-prima 
selecionada e existente no parque de matérias-primas é transportada para o interior da secção. 
Quando o espaço de armazenamento no interior da secção está completo, o mesmo empilhador 
transporta e coloca o rolo de matéria-prima numa estrutura de apoio que possibilita o operador 
da ponte rolante iniciar o processo de transporte do mesmo ao longo da etapa de decapagem e 
tratamento de superfície. Após a última etapa do processo, a secagem do rolo de fio-máquina, 
o operador transporta o rolo para uma estrutura de apoio onde através do empilhador o rolo é 
transportado para a secção de destino. 
 
 
Figura 1 – Metodologia de transporte de rolos de arame. 
 
Dada a complexidade da logística do processo é necessário um planeamento e 
distribuição de funções otimizadas de modo a promover a rentabilidade máxima dos 
equipamentos e recursos humanos utilizados no processo e, sobretudo, na utilização das pontes 
rolantes. 
Parque 
matéria-
prima
Empilhador
Interior da 
secção
Empilhador
Estrutura 
de  apoio
inicial
Ponte 
rolante
Decapagem
Tratamento
Ponte 
rolante
Estrutura 
de apoio
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OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTOMATIZAÇÃO DA DECAPAGEM QUÍMICA NUMA INDÚSTRIA DE TREFILARIA 
 
4 
Projeto para a obtenção do grau de Mestre em 
Engenharia e Gestão Industrial 
 
O transporte suspenso de materiais é, nesta secção, vital para o funcionamento do 
processo. A ponte rolante, como a ilustrada na figura 2, é caracterizada pela versatilidade dos 
movimentos possíveis: i) o movimento de translação da ponte rolante, ii) o movimento de 
subida e descida do guincho de apoio das cargas e iii) o movimento de translação da estrutura 
que apoia o guincho. 
 
 
Figura 2 – Ponte rolante biviga (Demag, 2016). 
 
Após a receção da matéria-prima, o operador transporta o rolo de fio-máquina através 
da ponte rolante ao longo de cada etapa. A secção é provida de duas pontes rolantes com 
características estruturais idênticas. Deste modo, o processo é dividido em duas grandes etapas, 
a decapagem do arame e o tratamento da superfície do rolo de fio-máquina. A ponte rolante 1 
é responsável por transportar os rolos através do processo de decapagem e a ponte rolante 2 
assegura o tratamento de superfície e a secagem do rolo de fio-máquina, conforme representado 
na figura 3. 
 
Figura 3 - Metodologia de transporte durante o processo (Edraw Max 7.9). 
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Neste processo, os rolos de arame de aço são imersos numa solução de ácido clorídrico 
previamente diluído em água, seguido da lavagem por aspersão e imersão e posterior fosfatação, 
neutralização e secagem. Ao longo do processo a monotorização das variáveis de controlo 
deverá ser preciso e devidamente orientado. Os colaboradores afetos à secção controlam, de 
acordo com o esquema da figura 4, a acidez dos banhos de ácido, a permanência dos rolos de 
arame de aço em cada etapa, a concentração de materiais ferrosos e não ferrosos na lavagem 
por imersão, a temperatura dos banhos e a dosagem de reagentes nos banhos de fosfatação e 
neutralização e a temperatura de secagem. 
 
 
Figura  4 – Variáveis de controlo de processo e qualidade. 
 
A organização da secção dos recursos humanos é composta por dois colaboradores 
dedicados à operação das pontes rolantes, controlo de tempos de imersão e de temperaturas dos 
banhos, dois colaboradores que garantem a disponibilidade de matéria-prima a decapar e a saída 
de rolos de fio-máquina para o processo de conformação seguinte e por um responsável de 
secção que supervisiona o funcionamento da secção. 
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1.3 Objetivo 
 
O objetivo principal deste projeto consiste na otimização do processo de transporte da 
matéria-prima durante o processo de decapagem química e tratamento de superfície. O processo 
de tratamento de superfícies é uma atividade crucial em todos os sectores da indústria 
transformadora que utilizam materiais metálicos no seu processo de fabrico. Os tratamentos de 
superfícies têm especial importância no sector metalúrgico e metalomecânico, representando a 
atividade principal de determinadas empresas pertencentes a este sector económico. As áreas 
mais relevantes do processo de tratamento de superfícies são: a pintura, a metalização, a 
galvanização, a zincagem, a fosfatação, a anodização, entre outras. Além das indústrias 
metalúrgicas e metalomecânicas, há outros sectores que também recorrem frequentemente e 
diversificadamente aos tratamentos de superfície como, por exemplo, os sectores de material 
elétrico, eletrónico e marítimo. 
A preparação de superfícies deve ser efetuada sempre que a matéria-prima é submetida 
a um tratamento posterior, com o propósito de assegurar a eficiência do processo seguinte e tem 
como objetivos (Bernhoeft, 1961): 
▪ Remover impurezas, matéria orgânica ou óxidos metálicos (provenientes da recção do 
metal com água e oxigénio), de modo a promover a adesão entre o revestimento e o 
material. No caso especifico do arame de aço, permitir que a posterior deposição de 
material constitua uma camada perfeitamente aderente e homogénea; 
▪ Reduzir a rugosidade do material; 
▪ Proteger o material em períodos de espera entre etapas de fabrico distintas. 
As camadas de óxidos presentes nas superfícies do arame são eliminadas pelo processo de 
decapagem, que pode ser efetuada de forma: 
▪ mecânica; 
▪ eletroquímica; 
▪ química. 
A escolha do melhor processo de preparação de superfícies e da alternativa mais adequada 
depende de um conjunto de fatores, tais como: 
▪ Características da espécie a ser removida; 
▪ Nível específico de redução de impurezas; 
▪ Presença de substâncias tóxicas; 
▪ Análise e controlo de banhos; 
▪ Exigências de segurança; 
▪ Custos associados à gestão dos resíduos gerados e alternativas de reciclagem; 
▪ Manutenção. 
 
A avaliação deste conjunto de fatores possibilita a escolha dos agentes de limpeza tendo em 
conta soluções sustentáveis e alternativas mais seguras (Avitzur 1983). 
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O controlo do transporte do rolo de fio-máquina, conforme ilustra a figura 5, é efetuado por 
operação manual de pontes rolantes. O operador da ponte rolante garante que o rolo de fio-
máquina percorre todas as etapas do processo de decapagem e tratamento da superfície do 
arame. 
 
 
Figura  5 – Operação manual do processo (Fapricela, S.A.). 
 
A garantia de que o período de permanência do rolo de fio-máquina em cada etapa é 
respeitado é dada pelo operador. Todo o processo de decapagem do arame é, deste modo, 
influenciado pela habilidade e disposição de cada operador em cada dia de laboração. A 
operação manual de movimentação e transporte do rolo de fio-máquina, ilustrada na figura 6, 
condiciona o tempo de processo e setup, o índice de qualidade do produto decapado em cada 
etapa, a eficiência do processo, a determinação da capacidade efetiva da instalação, entre outros. 
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Figura 6 – Manobras de transporte das estruturas de apoio (Fapricela, S.A.). 
 
No âmbito da melhoria de qualidade de cada etapa do processo produtivo da secção da 
decapagem e da redução da taxa de ocupação dos recursos humanos, a Fapricela visa 
implementar dois projetos de melhoria de processo: 
▪ Aumento da capacidade do processo: maior capacidade de decapagem química e 
limpeza do arame; 
▪ Automatização do transporte do rolo de fio-máquina entre cada etapa: montagem e 
instalação de dois pórticos rolantes automatizados no transporte do rolo de fio-máquina 
em cada etapa. 
 
A imagem da figura 7 ilustra o detalhe do acoplamento entre o gancho da ponte rolante e a 
viga que suporta o rolo de arame. O operador posiciona a ponte rolante na direção do centro da 
tina e promove o acoplamento entre as duas estruturas.   
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Figura 7 – Acoplamento ponte e gancho de suporte (Fapricela, S.A.) 
  
A automatização de processos é uma designação abrangente que procura sintetizar a 
capacidade de definir e otimizar os processos. A automatização do processo de decapagem do 
arame implica uma análise e representação precisas das atividades realizadas na secção. Esta 
análise permite clarificar, melhorar e otimizar as atividades, bem como as diversas interações 
com agentes externos. 
As pontes rolantes instaladas são controladas por software que assegura o controlo total 
das operações de manuseamento do rolo de fio-máquina nas várias etapas do processo. A 
solução implementada na secção da Decapagem é a instalação de duas pontes rolantes 
“inteligentes”. Consoante o tipo de operação, o transporte, a duração de ciclos, entre outros, o 
software permite a programação de variáveis que se adaptem ao processo. A utilização deste 
tipo de recursos permite melhorar a produtividade e a segurança do processo, principalmente 
na perspetiva de: 
▪ Controlo de carga: aumento da produtividade e da segurança do pessoal afeto à secção; 
▪ Controlo de posicionamento: posicionamento do rolo de fio-máquina em cada etapa 
com precisão à décima de milímetro, adaptação do sinótico de funcionamento face às 
alterações de layout. 
 
De forma sucinta, em modo automático a ponte rolante eleva a carga a determinada cota à 
qual o deslocamento é permitido. Quando a carga atinge a respetiva posição a ponte rolante 
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baixa a carga colocando-a na respetiva etapa do processo, de seguida movimenta-se na direção 
da próxima carga a ser transportada. 
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2  A Fapricela S.A. 
 
A FAPRICELA - Indústria de Trefilaria, S.A., iniciou a sua atividade industrial em 
1977, começando por dedicar-se unicamente à fabricação de pregos. Porém, no decorrer dos 
anos, a sua progressiva valorização permitiu-lhe integrar na sua atividade outros produtos, 
nomeadamente: 
▪ Arames de aço macio (crus, galvanizados, recozidos, plastificados e farpados); 
▪ Redes (zincadas, plastificadas e ovinas); 
▪ Malha electrossoldada; 
▪ Arame de aço para pré-esforço de baixa relaxação; 
▪ Cordão para pré e pós-esforço de baixa relaxação. 
O arame e o cordão de aço para pré-esforço de baixa relaxação obtêm-se através do processo 
de trefilagem de bobinas de aço de alto carbono (liga de ferro com ≈ 0,8 % de carbono), 
designadas por rolos de fio-máquina, conforme ilustrado na figura 8. A trefilagem é um 
processo de deformação a frio onde ocorre a redução de secção do fio máquina. 
 
Figura 8 - Etapas de processo 
 
Para que o fio-máquina de alto carbono possa ser deformado a frio tem de ocorrer um 
prévio tratamento de superfície. Esse tratamento designa-se por decapagem química. O 
tratamento de superfície por decapagem química ocupa um lugar de elevada importância no 
processo de fabrico do arame e do cordão de aço. 
A matéria-prima, ilustrada na imagem da figura 9, provém das siderurgias, onde o 
minério é fundido num alto-forno. Após a verificação da homogeneidade do material no alto-
Matéria-
prima
Decapagem
Rolo de fio-
máquina
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forno, efetua-se o vazamento do material formando lingotes ao ser arrefecido. Os lingotes 
seguem para um processo de laminagem a quente originando os rolos de fio-máquina. 
 
 
Figura 9 – Parque de matéria-prima (Fapricela, S.A.). 
 
Após o processo de laminagem a quente, ilustrado na figura 10, ocorre um processo de 
arrefecimento, o ferro combina-se com o oxigénio presente no ar, criando assim uma camada 
de óxido na superfície metálica (magnetite, Fe3O4; hematite, Fe2O3 e protoxite, FeO), 
designada por “carepa”. 
O objetivo do processo de decapagem química é o de remover todos esses óxidos de 
ferro e a oxidação atmosférica da superfície do arame para, posteriormente, ser fosfatado e 
trefilado. O fio-máquina é, então, mergulhado em banhos de ácido clorídrico e o ferro presente 
na superfície do arame vai agregar-se ao cloro e formar cloreto de ferro, conforme demonstrado 
na equação (1), ficando a superfície do arame limpa. 
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Figura 10 – Rolo de arame laminado 
Após a imersão do aço na solução ácida, o rolo é lavado com fortes jatos de água e 
imerso num banho de água, para evitar a possibilidade de ficar fragilizado à corrosão, conforme 
esquematizado na figura 11. 
Para que possa haver uma redução de secção do fio de arame do rolo de fio-máquina 
por um processo de deformação a frio é necessário lubrificar a superfície do arame. Essa 
lubrificação é conseguida com a imersão do rolo de fio-máquina num banho de fosfatação. 
Neste banho forma-se uma camada de um cristal de fosfato de zinco na superfície do arame. A 
fosfatação é um tratamento superficial que assegura, através da aplicação de um revestimento 
na superfície do fio laminado, uma eficaz lubrificação durante o processo de trefilagem. Para 
eliminar os vestígios de ácido é efetuado um banho de neutralização. Este banho neutraliza o 
resto de ácido fosfórico que existe na superfície do rolo, protegendo o produto final da oxidação 
e/ou corrosão. 
 
Figura 11 – Processo de imersão do rolo de arame. 
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Com o tratamento de superfície concluído, o rolo de fio-máquina está pronto a ser 
trefilado. A trefilagem é efetuada em máquinas de trefilar com várias fieiras consecutivas, como 
ilustrado na figura 12, que reduzem o diâmetro do fio, aumentando a sua resistência mecânica 
por sucessivas deformações a frio.  
 
 
Figura 12 – Bloco de redução de secção de arame. 
 
No processo de trefilagem as fieiras atuam como ferramentas de conformação mecânica 
que permitem obter os diferentes diâmetros. Uma fieira é, normalmente, constituída por um 
núcleo em carboneto de tungsténio inserido dentro de uma carcaça de aço ao carbono. Como o 
núcleo fica submetido a elevadas tensões de tração durante a trefilagem, este é montado dentro 
de uma caixa de aço carbono para evitar a sua fratura, tal como mostra a figura 13. 
 
 
Figura 13 – Caracterização de uma fieira. 
 
 
 
Os aspetos mais relevantes a controlar no processo de trefilagem são: 
▪ o n° de passos da trefilagem para atingir o diâmetro pretendido; 
▪ a velocidade de trefilagem; 
▪ o arrefecimento do arame; 
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▪ a lubrificação (pó de sabão em conjunto com a capa de fosfato de zinco). 
 
Teoricamente o fio é “estirado” na fieira sem que as superfícies do arame e do núcleo da 
fieira se toquem. Quando isso acontece ocorre o rebentamento da fieira e a formação de sucata 
de arame. 
Uma das consequências do processo de trefilagem é o aumento das tensões internas do 
arame. Estas tensões têm de ser eliminadas através de um tratamento de estabilização. O 
tratamento de estabilização é um processo termomecânico de envelhecimento que consiste em 
aplicar um esforço de tração simultaneamente com um aquecimento de aproximadamente 
400°C. Este tratamento tem como objetivo eliminar as tensões residuais induzidas durante o 
processo de trefilagem e aumentar a tensão de rutura do arame e/ou cordão reduzindo 
significativamente os índices de relaxação. 
 
 
Figura 14 – Produtos derivados do arame decapado e trefilado. 
 
 
2.1 Tratamento da Superfície: decapagem 
 
A decapagem do aço é a atividade em que mais se utiliza o ácido clorídrico. Trata-se da 
remoção de óxidos da superfície do aço após a laminagem. 
Arame 
Trefilado
Cordão
Arame/Arame 
técnico
Malha-sol
Prego
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Até 2006, na Fapricela, o aço era decapado utilizando ácido sulfúrico. No entanto, o 
ácido clorídrico garante uma menor agressão ao metal base, menor tempo de imersão do arame 
na solução. 
A concentração da solução ácida HCl é um dos fatores que influencia e velocidade de 
decapagem. À medida que aumenta a concentração diminui o tempo em que o arame de aço 
permanece imerso na solução. 
O fio-máquina proveniente da siderurgia é obtido por laminagem a quente. Neste 
processo, a superfície do fio-máquina encontra-se revestida por uma camada de óxidos de ferro 
formados a altas temperaturas. A esta camada de óxido de ferro dá-se o nome de carepa. A 
quantidade e o tipo de carepa variam conforme o processo de laminagem e as características do 
processo. 
Para que o processo de trefilagem seja possível, deve-se remover a carepa formada na 
laminação e também a oxidação formada durante o período de stock do material. Desde que o 
fio-máquina é laminado até ao momento em que é trefilado, encontra-se sujeito à exposição 
atmosférica que origina a oxidação da superfície do arame (Ramachandran, 2016). 
O controlo do tratamento de superfície define o modo de realizar a decapagem do fio-
máquina destinado à área de pré-esforço da Fapricela, bem como realizar novos banhos de 
decapagem e de verificar as suas características ao longo do tempo. 
A finalidade da decapagem é a eliminação de carepa e óxidos superficiais que se formam 
no fio-máquina durante o arrefecimento no momento do seu fabrico e por ação dos agentes 
atmosféricos durante o período de armazenamento. 
O processo de decapagem química consiste na imersão do rolo de fio-máquina num 
banho de ácido clorídrico a 50%, durante um tempo variável em função do grau de oxidação e 
da capa de carepa que o arame contenha. A superfície tem de ficar limpa e o fio-máquina 
apresentará um brilho uniforme que evidencia a sua superfície totalmente decapada. 
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Figura 15 – Modo de identificação do rolo de arame (Fapricela, S.A.). 
 
O rolo de fio-máquina considera-se decapado quando, a olho nu, o operador considere 
que estão satisfeitas as condições referidas anteriormente. 
 
 
2.1.1 Método de Trabalho 
 
Consideramos que se decapa com duas tinas: 
▪ Dado que os tempos de permanência são distintos registam-se 5 a 45 minutos consoante 
o grau de oxidação. 
▪ Introduz-se um rolo de fio-máquina na primeira tina de ácido e outro na segunda, em 
continuação passa-se um terceiro rolo para a tina vazia. 
▪ Uma vez terminada a decapagem na primeira tina do ácido passa-se o rolo para a tina 
da lavagem por aspersão para completar um ciclo de três rotações. 
▪ O rolo que temos na tina vazia passa para a tina do ácido. Em continuação passa-se o 
rolo que estava na tina de lavagem por aspersão para a tina de lavagem por imersão. 
▪ O rolo que se encontrava na segunda tina do ácido passa para a tina de lavagem por 
aspersão e introduz-se um rolo de fio-máquina na tina do ácido número 2. 
▪ A sequência seguinte será passar o rolo depois de bem lavado para a tina de fosfatação, 
programando-se o cronómetro para 3 minutos de permanência. Decorrido este tempo o 
rolo passa para a tina de lavagem a quente (70 °C) para eliminar o excesso de fosfato 
passando para a tina de secagem.  
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Na decapagem química o tratamento de superfície é de grande importância, já que estes 
tratamentos iniciais irão contribuir para a boa ductilidade do produto final. São efetuados 
controlos sucessivos por pessoal tecnicamente especializado. A finalidade do processo de 
decapagem é a eliminação da carepa, óxidos superficiais, que se forma no fio-máquina na etapa 
de arrefecimento durante a sua produção e por ação de agentes atmosféricos durante o período 
de transporte e armazenamento. 
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3  Implementação do Projeto 
 
 
3.1 Automatização do processo e aumento de capacidade 
 
Nas instalações da Fapricela, S.A. no momento de receção dos rolos de fio-máquina, 
estes são armazenados no parque de matéria-prima, zona identificada com a letra M na figura 
16, onde permanecem até ao momento do início do processo de decapagem química. Finalizada 
a decapagem química, os rolos de arame já decapados seguem para diversas secções de 
trefilagem. 
 
 
Figura 16 – Instalações Fapricela, S.A. (Google Maps) 
 
Atualmente, a secção da decapagem na Fapricela, SA é constituída, conforme 
esquematizado na figura 17, por: 
▪ 5 tinas de ácido clorídrico; 
▪ 2 tinas de lavagem, onde uma por alta pressão e outra por imersão; 
▪ 1 tina de fosfatagem; 
▪ 1 tina de neutralização; 
▪ 1 estufa de secagem por ar quente. 
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Figura 17 – Layout da secção da decapagem (Edraw Max 7.9). 
 
O transporte e o controlo do tempo de imersão dos rolos em cada uma das etapas do 
processo são controlados pelo operador da ponte rolante. A decapagem química do arame, a 
primeira etapa do processo, é controlada pelo operador alocado na ponte rolante número 1. As 
tarefas designadas são o transporte do rolo de arame até à etapa de lavagem por imersão. Nesta 
etapa, o operador da ponte rolante 2 assegura o tratamento de superfície desde a imersão no 
banho de fosfatação até à secagem e colocação do rolo numa estrutura de suporte que garante 
o transporte do rolo para a etapa seguinte, a trefilagem. O projeto de renovação da seção da 
decapagem visa a automatização da movimentação das pontes rolantes e o aumento de 
capacidade de decapagem química do arame e do tratamento de superfície. A figura 18 
esquematiza a primeira iteração do processo de remodelação. Com o propósito de aumentar a 
capacidade de instalação foi, proporcionalmente, aumentado o número de tinas, i.e., procedeu-
se à instalação de: i) três tinas de ácido clorídrico; ii) uma tina de lavagem por aspersão, com o 
objetivo de ficar como estrutura de reserva e iii) duas tinas para imersão de banho de fosfato, 
ficando uma das tinas como reserva para renovação de banhos com o objetivo de não 
interromper o processo para realização de novo banho de fosfato. Deste modo, a organização 
do layout da instalação fica conforme o ilustrado na figura 19. 
 
 
 Figura 18 – Layout da instalação pré-ampliação (Edraw Max 7.9). 
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Figura 19 – Aumento de capacidade da instalação (Edraw Max 7.9). 
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4  Planeamento e Controlo de Projetos 
 
 Pode definir-se um projeto como um conjunto limitado de atividades ou tarefas inter-
relacionadas cuja realização é necessária para atingir um ou mais objetivos organizacionais. A 
gestão de um projeto é caraterizada por duas etapas, o planeamento e o controlo (Oliveira, 
1996). 
 O planeamento pretende identificar e caraterizar as diferentes componentes de um 
projeto, nomeadamente os objetivos, atividades e os recursos disponíveis e necessários, entre 
outros. A partir destes registos é definida e proposta a adoção de um plano de ação que, dentro 
das restrições, melhor satisfaça os objetivos indicados. 
 O controlo de atividades deteta e interpreta desvios em relação ao plano de atividades 
mais recente e, de modo dinâmico, adapta o plano incorporando-lhe as correções entendidas 
como necessárias face aos desvios detetados. 
 O planeamento e controlo de projetos orientado para a produção são denominados de 
gestão de projetos. 
 
4.1 Construção de redes de precedência 
 
Um projeto representa um conjunto de determinadas tarefas. Quando todas as tarefas 
estiverem terminadas o projeto considera-se concluído. As tarefas de um projeto estão sujeitas 
a determinadas restrições lógicas e a relações de precedência, o que limita a programação das 
mesmas apenas a determinadas condições. O modelo de precedência utilizado é o modelo AOA 
(Activity On Arc) onde os arcos representam as atividades e os nós representam 
acontecimentos, como ilustra a figura 20 (Hue, 1997). Em virtude da utilização deste tipo de 
redes para interpretação do processo, enumeram-se, de seguida, os pressupostos para a 
elaboração da mesma: 
▪ A rede tem apenas uma tarefa de início (apenas um nó de origem); 
▪ A rede tem apenas uma tarefa final (apenas um nó final); 
▪ Uma tarefa não pode ser representada por mais do que um arco na rede; 
▪ Duas tarefas não partilham as mesmas tarefas de início e final. 
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Figura 20 – Exemplo de rede de precedência (Dia Program) 
 
Para além das redes na representação de um projeto existem, também, os diagramas de 
Gantt onde as colunas horizontais representam a ordem e os períodos de execução das tarefas 
em ordem ao tempo. O planeamento de Gantt é uma aplicação que facilita a organização de um 
projeto. Este método evidencia, no tempo, as diferentes tarefas e apresenta vantagens 
indiscutíveis como (2013, Moura): 
▪ A otimização dos prazos de processamento da informação e a utilização de recursos, 
quer humanos ou máquinas; 
▪ A visualização das tarefas a realizar; 
▪ Permite prevenir e controlar alocações de recursos;  
▪ Tem a capacidade de ajuste dos meios à situação. 
O diagrama de Gantt é representado por barras dispostas na horizontal onde o comprimento 
da mesma corresponde à duração da tarefa. A disposição de cada barra é o resultado da interação 
entre as tarefas. Este método ajuda a encontrar a melhor maneira de “posicionar” as diferentes 
tarefas de um projeto sem que ocorra sobreposição de tarefas. A utilização do diagrama de Gantt 
permite visualizar a evolução do projeto e determinar o tempo de realização de cada uma 
relativamente às outras tarefas. 
Em sistemas industriais que envolvem normalmente a automação ou automatização do 
transporte de matéria-prima para os diversos tratamentos, um dos desafios é o escalonamento 
de tarefas sem que ocorram conflitos. Quando os recursos utilizados para o transporte de 
matéria-prima são solicitados ao mesmo tempo por mais de um agente, a gestão e controlo 
desses recursos torna-se complexa (Stephens, 2012). 
 
4.2 Redes de Petri 
 
Uma técnica que tem sido sugerida para contribuir na obtenção de um escalonamento 
admissível dos recursos é modelar o sistema através das redes Petri que, através das suas 
características, permitem acompanhar a evolução do mesmo. Uma vez que se possui a 
modelação do sistema, é, particularmente, interessante obter o escalonamento de tarefas 
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otimizado das alocações dos recursos. O primeiro obstáculo é modelar os sistemas tendo em 
conta as especificações e restrições de cada um. Tal, resultará num modelo alvo de otimização. 
Modelar os sistemas requer um total conhecimento das restrições existentes, dado que ignorar 
determinada restrição poderá impedir a otimização das tarefas (Girault, 2002). 
Uma das ferramentas indicadas para modelar sistemas de elevado grau de flexibilidade 
e complexidade são, como já referido, as redes Petri. As redes de Petri são ferramentas 
matemáticas e gráficas que permitem a obtenção de modelos visuais, compactos e dinâmicos 
dos sistemas. A grande vantagem das redes Petri é que permitem modelar, analisar, controlar e 
monitorizar o sistema. A representação gráfica de uma rede de Petri, como a ilustrada na figura 
21, é formada por dois componentes: i) o componente de transição ou componente ativo e ii) o 
componente passivo também denominado de destino ou lugar. 
 
Figura 21 – Representação gráfica de uma rede de Petri (GRIF Petri Net V12) 
 
Numa rede de Petri os lugares são ligados às transições e estas aos lugares através de 
arcos. Os lugares representam, na prática, o estado da rede e as transições indicam a mudança 
de estado. Os recursos que transitam entre os lugares são representados por pontos pretos no 
interior dos lugares denominados de tokens. Os arcos ligados a cada transição indicam sobre 
que lugares atuam. Um arco com origem num lugar e com fim numa transição indica que esta 
transição vai mover um ou mais tokens do lugar de origem. Do mesmo modo, um arco com 
origem numa transição e com fim num lugar significa que esta transição vai acrescentar um ou 
mais tokens para o lugar de destino. É denominado de disparo de transição o momento em que 
uma determinada transição dá a ordem - o disparo - para transitar um token de um lugar de 
origem para o lugar seguinte (Zhou, 1999) . 
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Dado o âmbito do processo tipo não determinístico do projeto em causa foram 
desenvolvidas redes de Petri temporizadas. Este tipo de redes possibilita a representação do 
comportamento dinâmico de sistemas que possuam tarefas concorrentes entre si, assíncronas e 
não determinísticas, através da adição do parâmetro de tempo no modelo. O tempo também 
pode ser utilizado de modo probabilístico, isto é, o disparo de transições está associado a 
distribuições de probabilidades. Estes tipos de redes são denominadas de redes de Petri 
estocásticas, pois o seu comportamento pode ser descrito por processos estocásticos (Aalst, 
2011). A associação do tempo ao modelo pode ser implementada de diversas formas: 
 
▪ O tempo associado aos lugares: neste caso os tokens (após o disparo das transições) só 
estarão disponíveis para disparar uma nova transição após um determinado período de 
tempo que está associado ao lugar; 
 
▪ O tempo associado aos tokens: nesta situação, o tempo indica quando o token estará 
disponível para disparar uma transição; 
 
▪ O tempo associado às transições: neste caso, o objetivo é o estudo de redes de Petri 
temporizadas determinísticas com tempos associadas às transições. 
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5  Gestão de variáveis de controlo 
 
5.1 Descrição do processo de decapagem e tratamento de superfície 
 
A remoção da carepa ou de outras impurezas utilizando soluções de ácido clorídrico ou 
ácido sulfúrico é, como já referido anteriormente, denominada decapagem química. A 
temperatura da solução, o tipo de ácido e a sua concentração são fatores intrínsecos no tempo 
de decapagem. Considerando que os métodos de remoção manuais e mecânicos são processos 
morosos, a decapagem ácida constitui uma alternativa mais eficiente.  
Durante o processo de ataque à carepa com o ácido sulfúrico é formado o sulfato ferroso 
que permanece dissolvido na solução ácida. Esta solução perde o seu desígnio decapante 
quando atinge um teor de sulfato ferroso dissolvido entre os 85 e os 95%, altura em que se deve 
proceder à sua reciclagem ou tratamento para possível reutilização do sulfato ferroso na 
indústria farmacêutica, de fertilizantes, de tintas, etc. 
Os processos químicos de decapagem empregam sempre reagentes químicos com 
composições específicas para cada tipo ou família de produto que se deseja processar. O 
objetivo da decapagem é produzir superfícies puras, requisito essencial para preparar as 
superfícies para a fosfatação, isto é, para a aplicação posterior de revestimento. A decapagem 
pode ser classificada como um processo de pré-tratamento superficial, pois a sua finalidade é 
realizar a limpeza da superfície, deixando-a isenta de óxidos e sujidades. 
Em relação ao tempo de decapagem, este depende basicamente de duas variáveis: i) das 
características específicas do aço a decapar, como a natureza do aço, composição, estrutura e 
espessura da camada de óxidos e ii) das características da solução de banho ácido como 
concentração, temperatura e tipo de ácido. O tempo de imersão também deve ser controlado 
para conter o ataque à superfície. 
Os resíduos de decapagem favorecem a corrosão, portanto uma lavagem final cuidadosa 
é indispensável, seguida de uma neutralização alcalina fraca. 
Tanto em aços, como nos demais metais ferrosos ou não, existe a preocupação de se ter 
além da retirada total da carepa, mínima perda de metal-base, bem como a necessidade de se 
evitar o consumo excessivo do ácido. Uma forma de minimizar as perdas metálicas por 
dissolução do metal-base e, por consequência, o consumo excessivo de ácido, é a utilização de 
inibidores de corrosão. 
Dependendo do tipo de aço a ser decapado e tratado superficialmente, o tempo de 
imersão em cada tina varia. Na Fapricela são decapados quimicamente dois tipos de aço: 
▪ Médio carbono – o médio carbono apresenta de 0,30 a 0,60% de teor em carbono; 
▪ Alto carbono – concentração superior a 0,6% de carbono. 
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Para a simplificação de esquemas e modelos, adotou-se a simbologia relativa à identificação 
das tinas e a consequente tarefa constante da tabela 1: 
 
 
Tabela 1 – Designação das tinas de banhos. 
 
 
Designação 
 
 
Símbolo 
 
Tarefa 
Tina de ácido 1 A1 1 
Tina de ácido 2 A2 2 
Tina de ácido 3 A3 3 
Tina de ácido 4 A4 4 
Tina de ácido 5 A5 5 
Tina de ácido 6 A6 6 
Tina de ácido 7 A7 7 
Tina de ácido 8 A8 8 
Tina de lavagem La 9 
Tina de ativação Act 10 
Tina de fosfato 1 F1 11 
Tina de fosfato 2 F2 12 
Tina de lavagem Li 13 
Tina de neutralização Neut 14 
Tina de secagem Est 15 
 
 
As tinas de ácido 1, ácido 2 e ácido 3 são responsáveis pela decapagem dos rolos de 
arame de aço de médio carbono e as restantes, da tina de ácido 4 à tina de ácido 8, serão 
decapados os rolos de arame de aço de alto carbono, conforme esquematicamente representado 
na figura 22. 
 
 
Figura 22 – Distinção tipo de aço (Edraw Max 7.9). 
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No tratamento da superfície a distinção é feita nas tinas de fosfatação, isto é, onde para 
o médio teor em carbono o rolo é imerso na tina de fosfatação 2 e para o alto teor carbono na 
tina de fosfatação 3, como ilustra a figura 23. 
 
Figura 23 – Percurso para aço médio carbono e alto carbono (Edraw Max 7.9). 
 
O processo inicia-se pela imersão de um rolo de arame de aço na tina de ácido 1 e na 
tina de ácido 4 tal como ilustra a figura 24. 
 
 
Figura 24 – Início de processo de decapagem (Dia Program). 
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Decorrido o tempo de imersão estabelecido para cada tina, a ponte rolante transporta o 
rolo para o estágio seguinte. 
O processo de decapagem para os rolos de médio carbono avança no processo e 
percorrem as tinas de ácido 1, ácido 2 e ácido 3. Por outro lado, o arame de aço de alto carbono 
tem a sua primeira alocação na tina de ácido 4, decorrido o respetivo tempo de imersão o rolo 
é transportado para a tina de ácido 5. Devido aos tempos de imersão para o aço de elevado 
carbono ser superior aos tempos de imersão do aço de médio teor em carbono, as concentrações 
e tempos de imersão são controladas de maneira a que as tinas de ácido 6, ácido 7 e ácido 8 
constituam uma etapa única. Deste modo, conforme a disponibilidade das tinas, a ponte 
transporta o rolo para a tina mais próxima e disponível, conforme ilustra a representação dos 
arcos a tracejado na figura 25. 
 
 
 
Figura 25 – Diagrama em rede do processo de decapagem química (Dia Program). 
 
Os tempos de imersão, em cada tina, do processo de decapagem para o médio e alto 
teores em carbono são estabelecidos consoante a concentração dos banhos em cada tina. 
Consoante o procedimento estabelecido para a realização de cada banho é obtida a distribuição 
de tempos de imersão constante da tabela 2. 
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Tabela 2 - Tempos de imersão. 
Tina Tempo 
imersão 
(minutos) 
A1 17 
A2 19 
A3 24 
A4 5 
A5 7 
A6 27 
A7 27 
A8 27 
LA 0,83 
Act 0,33 
F1 2,5 
F2 2,5 
F3 2,5 
Li 0,02 
Neut 1 
Est 2,5 
 
O diagrama de rede da figura 26 tem definidas as tarefas a realizar pela ponte rolante. O 
índice representado em cada ramo indica a ordem das tarefas consoante os tempos de imersão 
definidos. 
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Figura 26 – Tempo de imersão por tarefa do processo de decapagem química (Dia Program). 
 
Para determinar se existem sobreposições de tarefas entre o médio carbono e o alto teor 
em carbono e, a partir daí, determinar o trajeto ótimo das pontes rolantes, é necessário 
representar as tarefas através do diagrama de Gantt representado na figura 27. 
 
 
Figura 27 – Sequência de tarefas na decapagem química. 
Do mesmo modo, para o processo de tratamento e preparação da superfície do arame de 
aço, as tarefas são planificas em diagrama de rede. Na figura 28 encontra-se representado o 
circuito das tarefas com o índice de representação do tempo de imersão. 
0 10 20 30 40 50 60
Tarefa 1
Tarefa 2
Tarefa 3
Tarefa 4
Tarefa 5
Tarefa 6
Tarefa 7
Tarefa 8
Decapagem Química
OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTOMATIZAÇÃO DA DECAPAGEM QUÍMICA NUMA INDÚSTRIA DE TREFILARIA 
 
32 
Projeto para a obtenção do grau de Mestre em 
Engenharia e Gestão Industrial 
 
 
 
Figura 28 – Diagrama em rede do tratamento de superfície (Dia Program). 
 
A sequência de tarefas, como se pode verificar no diagrama de Gantt da figura 29, não 
possui sobreposições. Na etapa de tratamento de superfície, a tarefa de fosfatação depende da 
caraterística do arame, médio ou alto carbono. No entanto, o tempo de imersão é igual em cada 
uma das tarefas. As tarefas seguintes desencadeiam-se em fila de espera. 
 
 
Figura 29 – Sequência de tarefas no tratamento de superfície 
 
A movimentação dos rolos entre cada tarefa, bem como a própria permanência em cada 
uma, é garantida através de uma estrutura denominada de gancho que possibilita o transporte 
do rolo, conforme ilustra a figura 30. A geometria do gancho encontra-se dimensionada para 
ser compatível com a estrutura da ponte rolante tornando possível a elevação do gancho. Na 
figura 31 encontra-se representado o acoplamento do gancho de suporte do rolo na ponte rolante 
e o modo como o gancho permanece em repouso na tina onde cumpre uma determinada tarefa 
em função da numeração da tina onde se encontra. 
0 2 4 6 8 10 12
Tarefa 9
Tarefa 10
Tarefa 11
Tarefa 12
Tarefa 13
Tarefa 14
Tarefa 15
Tratamento de Superfície
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Figura 30 – Detalhe do acoplamento do gancho na ponte rolante (Fapricela, S.A.). 
 
 
Figura 31 – Detalhe do acoplamento do gancho na ponte rolante (Fapricela, S.A.). 
O principal constrangimento existente neste método de transporte de ganchos está 
relacionado com: i) a quantidade de ganchos necessários a introduzir no sistema; ii) a 
quantidade de ganchos em espera e iii) a forma como os ganchos, quando sem rolos, são 
transportados para a zona de alimentação de rolos no início do processo de decapagem. 
O transporte de ganchos vazios pode ser realizado por 3 formas distintas: i) ser 
transportados de modo manual, transporte por empilhador desde que o gancho vazio seja 
colocado numa posição estratégica que permita o acesso do meio de transporte; ii) o transporte 
pode ser efetuado de forma automática através de uma estrutura autónoma e à parte semelhante 
aos pórticos atuais, iii) ou pela utilização alternada das pontes rolantes para colocação do 
gancho vazio na zona de alimentação dos rolos. 
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5.2. Problemática: O transporte de ganchos vazios 
 
O transporte manual de ganchos vazios, um de cada vez ou em conjunto, implica a 
colocação dos ganchos numa zona externa ao layout das pontes rolantes. O transporte dos 
ganchos para esta zona terá de ser efetuado de forma sincronizada com o processo principal 
pois os pórticos existentes não permitem a translação da estrutura do guincho de elevação. Para 
tal, seria necessário a existência de uma estrutura externa que transportasse o gancho para uma 
zona livre. Todavia, a utilização de uma estrutura externa implica o cumprimento de 
determinados requisitos fundamentalmente os que abaixo se indicam: 
▪ nenhuma estrutura ou mecanismo externo pode intersectar a zona de trabalho das pontes 
rolantes; 
▪ na zona de alimentação dos rolos - no início e na zona final do processo -, a 
movimentação de empilhadores é prioritária sobre qualquer outra atividade. 
A utilização das pontes rolantes para o transporte de ganchos não implica o 
dimensionamento, o fabrico/montagem e sincronização de estruturas auxiliares e, por 
conseguinte, um aumento significativo do custo total do projeto e da extensão da data de 
conclusão do mesmo. 
Através dos tempos de disponibilidade de cada ponte rolante pode verificar-se que possuem 
disponibilidade para o transporte dos ganchos, mas não de forma contínua. Assim, torna-se 
necessário a existência de uma estrutura de apoio de ganchos num determinado local para que 
se torne possível interromper o transporte dos ganchos e retomar as tarefas do processo de 
decapagem e tratamento da superfície do arame. Por outro lado, alterar a posição das tinas 
implicaria modificar a sua estrutura de apoio (de modo a existir espaço para a colocação de dita 
estrutura de apoio ao gancho) e efetuar o seu nivelamento que é um processo moroso e 
complexo. Assim, e com o propósito de facilitar este procedimento, propõe-se a utilização das 
tinas livres existentes para colocar os ganchos vazios e, deste modo, evitar a interrupção do 
processo principal. 
A existência de duas tinas livres, uma na etapa de decapagem química e a segunda na etapa 
de tratamento de superfície, servem para garantir que o processo de decapagem e o processo de 
tratamento da superfície do arame não fiquem condicionados por avaria no grupo de lavagem 
dos rolos ou por outra qualquer avaria numa das outras tinas na etapa de tratamento de 
superfície. Propõe-se, assim, que o transporte de ganchos vazios seja executado como 
representado na figura 32. 
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Figura 32 – Transporte de ganchos livres (Edraw Max 7.9). 
 
Numa determinada etapa a definir, a ponte rolante 2 torna-se responsável pelo transporte 
do gancho vazio desde a zona de saída dos rolos, como ilustrado na figura 33, até à tina livre 
que antecede a lavagem do rolo de arame. 
 
 
Figura 33 - Estrutura de saída dos rolos de arame (Fapricela, S.A.). 
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5.3 Sequência das tarefas 
 
Para determinar qual a sequência de tarefas que cada ponte rolante deve executar, de 
modo que o modelo se aproxime do modelo ótimo, é tido em conta o tempo de imersão do rolo 
em cada tina e a sequência de cada tarefa a partir da análise dos diagramas de Gantt das figuras 
27 e 29. 
Na figura 34 encontra-se representado o diagrama em rede do processo de decapagem 
química e de tratamento da superfície do arame e será a partir desta rede que se define o 
escalonamento de tarefas para cada ponte rolante. Além dos requisitos intrínsecos ao processo 
de decapagem e tratamento da superfície do arame, existem determinadas condições, de caráter 
de segurança no trabalho e funcional, que impedem o funcionamento das pontes rolantes, a 
realçar: 
▪ a distância de segurança mínima de trabalho obriga a que as pontes distem no mínimo 
uma tina de intervalo entre ambas; 
▪ e quando uma ponte rolante, por qualquer motivo alheio ao funcionamento normal, 
permanecer em STOP, a outra ponte rolante deve executar as tarefas predeterminadas 
até que qualquer condição de funcionamento provoque a sua paragem.
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Figura 34 - Diagrama em rede da linha de produção de arame decapado (Dia Program). 
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Embora existam inúmeras condições de segurança e funcionais que inibem ou 
desinibem o funcionamento das pontes rolantes, as condições apresentadas anteriormente 
afetam diretamente o escalonamento das tarefas a designar. 
Nesta etapa do projeto já se encontram definidas as condições de trabalho que garantem 
o processo de alimentação da linha de produção e a sequência de imersão dos rolos de arame 
de aço de modo a promover a decapagem, o tratamento da superfície do arame e a transição dos 
ganchos de suporte dos rolos desde a estrutura de saída para a estrutura de entrada. 
Para estabelecer as tarefas a executar por cada uma das pontes rolantes devem ponderar-
se determinadas considerações que dizem respeito aos procedimentos a executar pelos 
colaboradores afetos à secção como: 
▪ a estrutura de alimentação permanece completa em todos os ciclos; 
▪ a estrutura de saída dos rolos de arame encontra-se sempre livre para depósito de rolos 
de arame decapados; 
▪ a concentração dos banhos das tinas de ácido, ativação, neutralização e fosfatação está 
conforme o plano definido para o controlo de banhos; 
▪ a temperatura do banho nas tinas de fosfatação e neutralização está conforme o plano 
de trabalho. 
 
Em função das considerações anteriores o processo inicia-se com a inserção do rolo na tina 
de ácido 4 através da ponte rolante 2 e inserção do rolo na tina de ácido 1 pela ponte rolante 1. 
Temos, deste modo, as tarefas 1 e 4 realizadas, como indica a figura 35. 
 
 
Figura 35 - Realização das tarefas 1 e 4 (Dia Program). 
 
Decorrido o tempo de permanência no banho da tina 4 e de acordo com a figura 36, a ponte 
rolante transporta o rolo para a tina de ácido 5 e a ponte rolante 1 coloca um novo rolo na tina 
4 que, entretanto, ficou livre. 
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Figura 36 - Realização das tarefas 4 e 5 (Dia Program). 
 
As tarefas a realizar após a tarefa 5 estar concluída, será a ponte rolante 2 realizar a 
tarefa 6, enquanto a ponte rolante 1 realiza as tarefas 5 e de seguida a tarefa 6, conforme ilustra 
a figura 37. Na fase de arranque da linha, a ponte rolante 2 tem capacidade para realizar uma 
vez a tarefa 7 e 8. A partir daí, terá início a etapa de tratamento da superfície do arame. 
 
 
 
Figura 37 - Realização das tarefas 6, 5 e 4 (Dia Program). 
 
De acordo com o diagrama da figura 29, enquanto a tarefa 6 é realizada, a tarefa 1 
encontra-se concluída. Deste modo, a ponte rolante 2 executa o transporte do rolo para a tina 
de ácido 2 (tarefa 2) enquanto a ponte rolante 1 realiza a tarefa 1. Do mesmo modo, terminadas 
as tarefas 1 e 2, a sequência de trabalho segue o diagrama da figura 38. 
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Figura 38 – Realização das tarefas 3, 2 e 1 (Dia Program). 
Terminada a tarefa 6, a ponte rolante 2 executa o transporte do rolo para a etapa de 
lavagem e inicia-se, a partir deste momento, o tratamento da superfície do arame, conforme 
ilustrado na figura 39. As tarefas nesta etapa são asseguradas exclusivamente pela ponte rolante 
2. 
 
 
 
Figura 39 - Sequência de tratamento da superfície do arame (Dia Program). 
 
As tarefas da decapagem química que antecedem o tratamento da superfície do arame são: 
▪ a tarefa 3, onde a cada 24 minutos um rolo médio carbono é decapado; 
▪ as tarefas 6, 7 e 8, onde a cada 9 minutos um rolo alto carbono é decapado. 
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6  Simulação computacional e distribuição de tarefas 
 
Este capítulo tem como objetivo, através do software YASPER, simular a eficiência da 
instalação com o escalonamento de tarefas proposto no capítulo anterior. 
 
 
 
6.1 Introdução ao software YASPER  
 
Os modelos de processo do software YASPER são desenvolvidos segundo as redes de 
Petri. Numa primeira etapa é definida a sequência de tarefas ao longo de todo o processo e, 
numa fase posterior, são definidas as condições que inibem e desinibem a realização das tarefas 
de cada ponte rolante. Os tempos de imersão, neste software, são atribuídos não aos lugares, 
símbolo quadrado verde, mas sim ao momento do disparo de cada etapa de transição, os círculos 
amarelos. Na figura 40, está representado o layout inicial do software, a partir deste ponto, 
começa-se a construir a rede funcional à semelhança da rede principal de precedência obtida no 
capítulo anterior. 
 
Figura 40 – Layout software YASPER (YASPER SOFTWARE). 
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O software YASPER permite obter as etapas de um processo e as condições que existem 
entre cada uma. O planeamento das tarefas através da esquematização em diagrama de rede 
permite trajetos alternativos e paralelos, isto é, simultâneos, repetições de tarefas e concentração 
de recursos entre as tarefas. O diagrama proposto pelo software modela com exatidão as 
restrições de cada tarefa e da interação entre elas o que permite executar simulações 
computacionais do sistema de rede desenvolvido (Yasper, 2016). 
No diagrama Petri da figura 41 encontram-se definidas as sequências de todas as tarefas 
do processo em estudo. 
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Figura 41 - Escalonamento de tarefas em rede Petri (YASPER SOFTWARE)
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A utilização das redes de Petri permite configurar que tipo de lugar de destino e o tipo 
de transição entre eles. Na figura 42 pode verificar-se a identificação na rede de cada uma das 
tarefas, isto é, o percurso entre cada tina e a transição associada. No canto superior direito da 
mesma figura está definida uma etapa de transição “vai ácido 4” e o local de destino “Ácido 4 
(tr6)“. Seguindo o mesmo arco pode verificar-se que este rolo de aço é de alto carbono e que é 
a ponte rolante 2 que está a realizar a tarefa. 
 
 
Figura 42 - Caraterização da rede (YASPER SOFTWARE). 
 
As tarefas associadas ao processo de decapagem e tratamento de superfície não são 
tarefas independentes, isto é, a realização de uma tarefa depende do estado de uma ou mais 
tarefas. 
Em cada lugar criado na rede Petri é possível definir quais as funções que provocam o 
disparo da transição associada “Places Flushed by firing“ e quais as condições que bloqueiam 
o disparo da mesma “Places thah Block Firing”. No exemplo da figura 43 está garantida a 
situação de continuidade do sistema. No caso em que a ponte rolante 2 estiver ocupada a realizar 
uma tarefa ou na tina 6, 7 ou 8 (devido ao fato destas 3 tinas terem acontecimentos 
independentes umas das outras) a ponte rolante 1 dá continuidade ao sistema (Yasper, 2016). 
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Figura 43 - Exemplo de restrições ao disparo das transições (YASPER SOFTWARE). 
 
Embora a complexidade na caraterização da rede e do conjunto de funções do programa 
YASPER ser limitado, em relação a outros softwares o programa ainda permite associar, de 
forma indireta, ações de segurança e funcionamento. Quando “dizemos“que um determinado 
lugar só pode ser ocupado por um token, isto é, o disparo da transição para esse lugar só é dado 
se este estiver livre, na prática está-se a simular a presença de gancho com rolo numa 
determinada tina. Deste modo, se por motivos alheios ao funcionamento normal da instalação, 
ocorre uma anormalidade no circuito de contagem de tempos de imersão, mesmo que a 
condição temporal provoque o disparo da transição, esta vai ficar bloqueada até que não haja 
“presença de rolo na tina“. 
 
6.2 Caraterização da rede 
 
No âmbito da simulação, é necessário definir o início e o fim da rede. O início da rede 
terá de ser a função do programa que crie e emita tokens que, consoante as condições já 
referidas, vão “avançar “até atingir o final da rede que é dada pela função coletor de tokens. Na 
figura 44 pode verificar-se que a ponte rolante 1 e a ponte rolante 2 são definidas como 
geradoras e emissoras de tokens onde, na prática, simulam a entrada de rolos de arame de aço 
no processo de decapagem. Dada a restrição de apenas poder existir um token em cada lugar, 
cada ponte rolante vai criar e emitir tokens no momento em que existe um lugar não ocupado.  
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Figura 44 – Emissores de tokens (YASPER SOFTWARE). 
 
De forma análoga, é necessário definir um lugar final que representa a saída de rolos de 
arame decapados do sistema. A função coletor realiza a contagem do número de tokens que 
finalizaram a rede com sucesso como evidencia a figura 45. 
 
 
Figura 45 – Coletor de tokens (YASPER SOFTWARE). 
 
A condição referida na figura 37 é definida com a função ponto de decisão. Dependendo 
da disponibilidade das tarefas, o token é disparado para o lugar onde não existe nenhum token, 
isto é, a ponte rolante transporta um rolo de arame de aço para a tina que se encontra disponível, 
como ilustrado na figura 46. 
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Figura 46 – Ponto de decisão de tarefas (YASPER SOFTWARE). 
 
A partir do diagrama em rede da figura 34, constrói-se a rede de Petri de todo o sistema, 
desde a criação e emissão de tokens aos pontos de decisão e divergência de tarefas até ao final 
do processo, o coletor de tokens. Dada a rede principal, torna-se necessário implementar as 
condições que provocam e impedem o disparo das transições. As condições que permitem o 
disparo das transições são, principalmente, o tempo entre cada tarefa e a disponibilidade de 
executar as tarefas seguintes. Aquelas condições que bloqueiam o disparo das transições dizem 
respeito a condições de segurança da instalação, tais como: 
1. A ponte rolante 2 pode executar a tarefa 4 se e só se a ponte rolante 1 não se encontrar 
a executar as tarefas 1, 2 ou 3, como demonstra a figura 47; 
 
 
Figura 47 – Ponto de decisão de tarefas (YASPER SOFTWARE). 
 
2. As tarefas 11 e 12, correspondentes à imersão do rolo de arame na tina de fosfatação, 
só são realizadas caso as tarefas de imersão dos rolos de arame nas tinas de ácido estejam 
em curso. Esta restrição é representada na figura 48 pelo círculo preto junto ao lugar; 
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Figura 48 – Ponto de decisão de tarefas (YASPER SOFTWARE). 
 
3. A tarefa 9, atinente à lavagem do rolo de arame após o período de imersão do rolo no 
ácido, é prioritária em relação às restantes tarefas. Tal como representado na figura 49, 
a ponte rolante 2 tem de se encontrar disponível para realizar a tarefa 10 logo que a 
tarefa 9 seja concluída de modo a evitar a oxidação da superfície do arame. Esta 
condição de restrição é representada na figura 49 pela linha a tracejado; 
 
 
Figura 49 – Ponto de decisão de tarefas (YASPER SOFTWARE). 
 
  
OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTOMATIZAÇÃO DA DECAPAGEM QUÍMICA NUMA INDÚSTRIA DE TREFILARIA 
 
49 
Projeto para a obtenção do grau de Mestre em 
Engenharia e Gestão Industrial 
 
 
7  Sistema de extração de ar contaminado 
 
A decapagem química é um processo cuja extração de ar contaminado assume um caráter 
prioritário. Na imersão ou transição de rolos de arame, forma-se uma nuvem de ácido e ar que, 
caso não seja extraído de forma eficaz, prejudica a saúde dos colaboradores afetos à seção como 
também a vida útil dos equipamentos. 
 
 
 
7.1 Proposta de melhoria do sistema de extração de ar  
 
Atualmente a seção dispõe de duas unidades separadas de extração de ar: 
▪ no processo de decapagem química; 
▪ na etapa de tratamento da superfície do arame. 
Deste modo, os vapores que se formam nas tinas de ácido e nas tinas dos banhos de 
fosfatação tendem a ser encaminhados para filtros independentes. O fato de, num futuro 
próximo, a totalidade das tinas possuírem portas implica que no momento de abertura das 
mesmas, e enquanto ficam abertas, é vital garantir que o ar poluído seja encaminhado para o 
exterior da seção. Torna-se, deste modo, importante garantir a efetiva extração de ar. 
Na figura 50 a estrutura no topo da tina é denominada de capota. Esta capota encontra-se 
em comunicação com as capotas instaladas em cada tina de ácido e convergem para um tubo 
coletor principal. O tubo coletor principal é a conduta de ventilação onde o ar é extraído para 
ser filtrado. 
 
OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTOMATIZAÇÃO DA DECAPAGEM QUÍMICA NUMA INDÚSTRIA DE TREFILARIA 
 
50 
Projeto para a obtenção do grau de Mestre em 
Engenharia e Gestão Industrial 
 
 
Figura 50 - Sistema de extração de ar contaminado (Fapricela, S.A.). 
A desvantagem deste processo é que o ar contaminado não é forçado a dirigir-se para a 
capota de extração de ar. O mesmo acontece à extração do ar contaminado na etapa de 
tratamento de superfície do arame. 
Nos dias em que a humidade relativa do ar aumenta, o ar torna-se mais denso e, por 
conseguinte, a concentração de ar contaminado na seção cresce (dentro de determinados valores 
admissíveis) pois a eficiência do grupo de extração decresce. 
Devido à movimentação das pontes rolantes, e ao próprio processo de per si, não é 
possível a instalação de condutas que envolvam toda a área da tina. Do mesmo modo, as 
dimensões da estrutura de suporte das pontes invalidam a realização do processo dentro de um 
espaço condicionado e estanque. Assim, uma solução poderá constar de um sistema de ar 
forçado que encaminhe o ar contaminado para as capotas de extração. Este sistema  só pode ser 
instalado no lado oposta à capota de extração devido à abertura das portas. O mecanismo de 
abertura das portas irá colocar a porta perpendicular à tina no momento de abertura e extração 
do rolo de arame de aço. 
O sistema de insuflação de ar, embora tenha como objetivo forçar o ar contaminado a 
dirigir-se para a capota de extração, possui uma desvantagem significativa. Sendo o regime de 
deslocação do fluido - ar - um regime turbulento implica que o ar contaminado seja projetado 
em diferentes vetores opostos à conduta de extração. Para minimizar esta situação, propõe-se o 
prolongamento e derivação da tubagem de extração de ar para que, no lado oposto à capota, 
também seja possível extrair o ar contaminado. Assim, e observando a figura 51, a conduta 
seria instalada no lado oposto à capota. A derivação da conduta principal seria realizada num 
só ponto, devido à escassez de espaço disponível, e as condutas de extração estariam 
interligadas em série, isto é, a conduta principal tem ligação direta ao primeiro grupo de 
extração e o segundo grupo de extração tem apenas ligação ao grupo que o antecede e daí por 
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conseguinte. O dimensionamento da estrutura de extração deverá garantir a não perda de carga 
à medida que as condutas se afastam da derivação principal. 
 
 
Figura 51 - Estudo de extração de ar contaminado (Fapricela, S.A.). 
 
7.1.1 Instalação de registos de regulação de caudal 
O aumento da capacidade de extração de ar contaminado é diretamente proporcional ao 
consumo de energia elétrica e às perdas de carga do circuito de exaustão. A ramificação do 
circuito de extração de ar tem de ser acompanhada pela instalação de registos móveis de 
controlo manual de caudal em cada ponto de derivação para cada tina tal como ilustra a figura 
52. 
 
Figura 52 – Registos de controlo de caudal. 
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Deste modo, propõe-se a regulação de um caudal pré-determinado independente das 
alterações de pressão da conduta principal. A escolha dos caudais terá de ser efetuada pelo 
colaborador afeto à secção tendo em conta diversos fatores como: 
▪ o número de tinas de banhos de ácido em funcionamento; 
 
▪ o nível de concentração de ácido nas tinas de decapagem. A concentração dos banhos 
de ácido é diretamente proporcional ao ar contaminado libertado no momento em que 
se dá a entrada ou saída de rolos de arame; 
 
▪ a temperatura e concentração principalmente dos banhos fosfatação, onde a libertação 
de vapores aumenta quanto maior for a temperatura e concentração dos banhos; 
 
▪ as condições meteorológicas, desde a humidade relativa do ar à temperatura ambiente. 
O sistema proposto permite equilibrar a capacidade de extração de ar contaminado em cada 
ponto consoante as condições descritas. 
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8  Conclusões e trabalhos futuros 
 
 
8.1 Conclusões 
 
A sequência de imersão dos rolos de arame de aço e os tempos de imersão nas tinas 
permite calcular a cadência máxima de rolos de arame, ou seja, um valor de produção que é o 
valor referência a atingir. Deste modo, os cálculos serão em função da quantidade de rolos 
produzidos por períodos (turnos laborais) de 8 horas correspondentes a 480 minutos. 
A capacidade máxima da instalação para este tipo de produção pode ser dada pelo 
número de rolos que, num período de 480 minutos, podem ser imersos na tina de ácido 3 e na 
tina de ácido 8 que correspondem às tinas que antecedem a etapa de tratamento de superfície 
para o médio carbono e alto carbono, respetivamente, como indicado, resumidamente, na tabela 
3. 
 
Tabela 3 - Capacidade máxima da instalação 
 
Através da construção da tabela 3 verifica-se que a capacidade máxima da instalação é 
de 73 rolos de arame. Decorridos cada 24 minutos, um rolo de arame de aço médio carbono 
transita para a etapa de tratamento de superfície; enquanto que para o arame alto carbono 
verifica-se uma cadência de 1 rolo a cada nove minutos. 
A partir da tabela 4, que apresenta os tempos de imersão no tratamento de superfície, 
pode verificar-se que a etapa de tratamento de superfície do arame ocupa a ponte rolante 2 
durante 10,70 minutos. Como a cadência de saída de rolos de arame mais curta é de 9 minutos, 
verifica-se que a ponte rolante 2 apenas pode auxiliar o processo de colocação de rolos nas tinas 
 
Médio Carbono Alto Carbono 
 
Tina Ácido 3 Tina Ácido 6 Tina Ácido 7 Tina Ácido 8 
Tempo imersão 
(min) 
 
24 
 
27 
 
27 
 
27 
N° de rolos (em 
480 min) 
 
20 
 
53 
Total de rolos 
possíveis 
 
73 
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de ácido no início do processo, isto é, em situações em que ocorreu o esvaziamento de todas as 
tinas. Verifica-se, deste modo, outra condição de restrição de funcionamento da ponte rolante 
2 na rede Petri a simular. 
 
 
Tabela 4 - Tempos de imersão no tratamento de superfície 
Designação Tarefa Tempo de 
Imersão (min) 
Tempo total 
(min) 
LA2 9 0,8  
 
 
10,7 
AC 10 1,3 
F2 11 2,5 
F3 12 2,5 
LI 13 0,017 
N 14 1 
Se 15 2,5 
 
As figuras 53 e 54 representam, respetivamente, as condições de realização da 
simulação automática e o modo de relatório do software YASPER que não atribui ao utilizador 
a possibilidade de exportação de relatórios e dados da rede efetuada. 
 
Figura 53 - Menu simulação automática (YASPER SOFTWARE) 
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Como o período de tempo para a duração da simulação é de 480 ciclos, em analogia ao período 
de turnos laborais de 480 minutos e não permitindo a estrutura da rede de Petri, a existência de 
mais do que um token em cada lugar, as saídas geradas pelo programa e que são completadas 
respeitam as condições e restrições do sistema, como tal pode concluir-se que a proposta de 
funcionamento estudada e simulada aproxima-se do modelo ideal. 
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Figura 54 - Esquema de relatório da simulação (YASPER SOFTWARE)
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A tabela 5 resume e compara os valores teóricos da capacidade máxima e os valores 
obtidos pelo relatório de simulação. 
 
Tabela 5 - Comparação n° de rolos efetivos e simulados 
 
Médio Carbono Alto carbono 
Capacidade máxima 20 53 
Modelo proposto 23 55 
 
A diferença, por excesso, entre os dois grupos de dados é explicada pelo próprio 
funcionamento da simulação. A simulação decorre durante 480 ciclos, no entanto, no instante 
em que a simulação termina, caso os tokens gerados que se encontram em condições de serem 
concluídos, o programa executa e valida essas saídas, prolongando, por um determinado 
período de tempo, o tempo de ciclo de processo conforme representado na figura 55. 
 
 
Figura 55 – “ Bugg ” do ciclo de simulação automática (YASPER SOFTWARE) 
 
A implementação das pontes rolantes automatizadas e o aumento da capacidade da 
instalação garantiram um aumento da cadência de preparação de rolos de arame em maior 
número e com um acréscimo na qualidade do produto final, conforme foi demonstrado pelo 
laboratório de controlo de qualidade da Fapricela, SA. 
Relativamente ao sistema de extração de ar, a implementação do sistema carece de 
decisão da organização. Terá de ser efetuado um estudo prévio à capacidade e eficiência do 
atual grupo de extração e, deste modo, quantificar o rendimento dos ventiladores de extração. 
Dependendo do rendimento efetivo do sistema de ventilação serão dimensionadas as estruturas 
auxiliares ao sistema principal. 
As principais vantagens do processo de regulação dinâmica do caudal de extração são, 
principalmente, a facilidade de ajuste dos caudais em cada registo e a compensação localizada 
de perdas de carga. Sendo as principais desvantagens: 
▪ os custos do revestimento das condutas e registos em material antiácido; 
▪ a limpeza das condutas e dos circuitos de regulação; 
▪ o ruído provocado pela deslocação de ar nos registos. 
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8.2 Utilidade das redes de Petri na indústria 
 
O desenvolvimento das redes de Petri no âmbito deste projeto surgiu pela necessidade 
de especificar e sincronizar determinadas tarefas que dependem umas das outras. 
Uma rede de Petri, como estudado anteriormente, é um conjunto de nós e arcos que 
representam o estado do sistema e a ocorrência de tarefas. 
Na indústria, a aplicação deste modelo permite definir os lugares que poderiam 
representar operações, como por exemplo, processos de fabrico, transporte de cargas, alocação 
de recursos humanos e consumíveis, entre outros. As transições representam acontecimentos, 
desde a produção de produtos, procedimentos de produção e manutenção até a falhas e avarias 
ocorridas nos equipamentos. 
Existem diferentes tipos de redes de Petri.  As redes de Petri temporizadas, são úteis 
para modelar variáveis onde o tempo de processamento e o tempo de transição entre variáveis 
são parâmetros que “comunicam” e interagem uns com os outros. 
O desenvolvimento das redes de Petri na indústria, desde o processo de gestão de 
recursos até à atividade de produção permitem: 
▪ Avaliar e comparar diferentes planos de produção, de acordo com as prioridades da 
empresa; 
 
▪ Interpretar e monitorizar indicadores de desempenho para implementação de projetos 
de melhoria contínua; 
 
▪ Testar diferentes cenários possíveis: alteração de parâmetros, tal como os tempos de 
produção, planos de produção, alternativas a investimentos e decisões operacionais. 
 
 
8.3 Trabalhos futuros 
 
Como projetos futuros, em relação ao processo de decapagem e tratamento de superfície 
do arame, será importante otimizar e tempo de imersão em cada etapa do processo de modo a 
aumentar a capacidade da instalação. Esta diminuição de tempo de imersão terá de ser efetuada 
a partir dos reagentes utilizados e das concentrações das soluções de cada tina. 
Outro aspeto relevante é a distribuição do tipo de matéria-prima a decapar na estrutura 
de alimentação. Atualmente, esta estrutura é dividida em 6 unidades de alimentação onde 2 são 
exclusivas para o arame médio carbono e as restantes 4 para o arame alto carbono. Neste 
OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTOMATIZAÇÃO DA DECAPAGEM QUÍMICA NUMA INDÚSTRIA DE TREFILARIA 
 
59 
Projeto para a obtenção do grau de Mestre em 
Engenharia e Gestão Industrial 
 
contexto, seria importante definir se esta relação fixa de distribuição de tipos de arame na 
estrutura de alimentação é a mais indicada para o processo e, verificar, se esta etapa não 
influência a cadência de produção. 
Por último, mas não menos importante, no âmbito da gestão de operações e do 
alocamento de tarefas será importante analisar a instalação como um todo e verificar se existe 
alguma tarefa ou operação que de per si, ou em conjunto, represente um estrangulamento ao 
processo. Esta análise é revestida de grande importância pois se a causa do estrangulamento de 
um processo não for identificada e tomadas medidas que conduzam à sua eliminação a cadência 
de produção estará sempre comprometida e as metas esperadas nunca atingidas. 
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